

Sitzungsvorlage

Drucksache Nr. 050/2017

Teningen, den 26. Januar 2017

Federführendes Amt: Bauamt

| Beratungsfolge | Termin | Zuständigkeit |
|--|---------------|----------------------|
| Technischer Ausschuss (nicht öffentlich) | 07.02.2017 | Vorberatung |
| Gemeinderat (öffentlich) | 21.02.2017 | Beschlussfassung |

Betreff:

Nahwärmeversorgungsnetz Teningen; Ausführung des zweiten Bauabschnittes

Die Angelegenheit wird zur Kenntnis gebracht:

(Der Technische Ausschuss hat die Angelegenheit zur Kenntnis genommen.)

Erläuterung:

Am 14. Juni 2016 hat der Gemeinderat dem Anschluss des Freizeitbades Teningen an das Netz der Nahwärmeversorgung Teningen GmbH zugestimmt. Die Nahwärmeversorgung Teningen GmbH hat die Arbeiten zur Umsetzung des zweiten Bauabschnitts im September 2016 vergeben. Geplant sind der Anschluss von weiteren 18 Privathaushalten und des Teningen Freizeitbades. Der Anschluss des Freizeitbades soll vorrangig erfolgen, so dass es möglichst zu keinen Beeinträchtigungen in der Badesaison kommen sollte. Für den Anschluss ist es notwendig, den „Hanser“ (Dorfbach) mit der Nahwärmeleitung zu queren. Die Abstimmungen bezüglich der Vorgehensweise und über den Umgang mit dem anfallenden Straßen- und Erdaushub laufen derzeit mit dem Landratsamt Emmendingen. Der Anschluss des Freizeitbades wird zu einer verbesserten Ausnutzung der Abwärme im Sommer führen. Weitere Wärmeerzeuger müssen daher für den zweiten Bauabschnitt nicht geplant werden. Eine Umleitung des Busverkehrs ist nicht notwendig. Die Bauarbeiten werden mit einer intensiven Kommunikationsarbeit begleitet. Durch Anzeigen im Amtsblatt wird rechtzeitig auf die laufenden Arbeiten hingewiesen. Die Netzlänge wird mit dem zweiten Bauabschnitt um ca. 1,1 Kilometer auf dann insgesamt 4,2 Kilometer erweitert. Der Baubeginn ist auf 06.03.2017 vorgesehen. Voraussichtlich wird mit den Tiefbauarbeiten im Bereich Vorplatz-Freibad begonnen. Die gesamte Baumaßnahme soll bis August 2017 abgeschlossen sein.

Die beauftragten Unternehmen sind:

Planung: dme consult GmbH, Projektleiter Arne Lotzkat (wie Bauabschnitt 1)
Rohrleitungsbau: Kiffer GmbH; Türkenfeld, Projektleiter André Kittler
(wie Bauabschnitt 1)
Tiefbauarbeiten: Firma Jung; Freiburg

