

Anlage zu TOP 4

Sanierung Rathaus Teningen; Entscheidung über die medientechnische Ausstattung des Bürgersaals

Vorlage 479/2019

Entsprechend der Empfehlung des TA vom 04.06.2019 waren folgende Optionen zu prüfen:

- 1.- Ausführung von Induktionsschleifen für Hörgeschädigte
- 2.- Ausstattung aller Ratstische mit Netzspannungs-Steckdosen

Die Ergebnisse der Überprüfungen stellen sich wie folgt dar:

1.- Induktionsschleifen für Hörgeschädigte:

Aus technischen Gründen, bedingt durch die Größe, Sitzanordnung und vorhandene Bausubstanz ist die Ausführung von Induktionsschleifen nicht umsetzbar.

2.- Netzspannungssteckdosen für die Ratstische:

Die Kosten für die Ausführung der Medientechnik, incl. Netzspannungssteckdosen an allen Ratstischen (mind. 1 Dose pro Ratstisch), wurde in verschiedenen Varianten betrachtet. Die zusätzlich anfallenden Kosten stellen sich wie folgt dar:

Variante 1	22.084,02 € brutto, einschl. der Nebenkosten
Variante 2	36.706,74 € brutto, einschl. der Nebenkosten
Variante 3	40.269,60 € brutto, einschl. der Nebenkosten
Variante 4	49.480,20 € brutto, einschl. der Nebenkosten
Variante 5	43.982,40 € brutto, einschl. der Nebenkosten
Variante 6	55.577,76 € brutto, einschl. der Nebenkosten

Die einzelnen Varianten sind in der Anlage beigefügt.

Die aktuelle Kostenverfolgung stellt sich wie folgt dar:
 (Steckdosen für Ratstische sind bereits berücksichtigt)

**Sanierung Rathaus Teningen
Kostenverfolgung**

Bearbeiter: Bernd Schmidt

Stand: 25.06.2019

Dipl.-Ing. (FH)

Freier Architekt

Baubiologe IBN

Budget: 4.060.000,00 € (ohne Kosten Auslagerung Rathausmitarbeiter)


GR-Beschluss

1.391.129,00 € 25.07.2017)


5.449.725,24 €

Kostengruppe DIN 276	Kostenberechnung			Kostenverfolgung		
	Kostenberechnung v. 20.02.2015 ff Brutto	zusätzliche Leistungen Brutto	Fortschreibung Kosten- berechnung Brutto	Vergaben aktuell Brutto	Abrechnung aktuell Brutto	Hochrechnung /Feststellung aktuell Brutto
200						
300	3.077.566,00 €	128.399,05 €	3.205.965,05 €	2.103.993,35 €	1.351.539,22 €	2.103.993,35 €
400	917.192,00 €	113.645,06 €	1.030.837,06 €	884.465,00 €	281.732,20 €	884.465,00 €
500	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
600	405.349,00 €	0,00 €	405.349,00 €			
700	1.049.618,00 €	75.159,53 €	1.124.777,53 €		596.062,10 €	596.062,10 €
Summe:	5.449.725,00 €	317.203,64 €	5.766.928,64 €	2.988.458,35 €	2.229.333,52 €	3.584.520,45 €


Parkett Bürgersaal Variante 1 mit 6 Bodendosen




Parkett Bürgersaal Variante 1 mit 6 Bodendosen




Parkett Bürgersaal Variante 2 mit 13 Bodendosen




Parkett Bürgersaal Variante 2 mit 13 Bodendosen




Parkett Bürgersaal Variante 3 Frieze mit 6 Bodendosen




Parkett Bürgersaal Variante 3 Frieze mit 6 Bodendosen



Parkett Bürgersaal Variante 4 Frieze mit 13 Bodendosen



Parkett Bürgersaal Variante 4 Friese mit 13 Bodendosen



10.22


Flur v /

188.22

±

! Flur V

Parkett Bürgersaal Variante 6 Frieze mit 18 Bodendosen



Parkett Bürgersaal Variante 6 Frieze mit 18 Bodendosen

