

Kostenübersicht, der bisher nicht vom Budget erfassten Containerkosten

Übersicht 2

Köndringen	alle Beträge brutto							
Varianten	Budget	Kosten bis 01.09.19	Über-/Unterschreitung Stand Sept. 2019		Auswirkung Bauprojekt (aktuell nicht durch Budgets gedeckte Kosten)	Summe (Kosten für GdeHH)		
Mietzeitverlängerung - ohne Umbau -	423.991,77 €	475.531,29 €	51.539,52 €	192.565,80 €	244.105,32 €	244.105,32 €		
Kauf			51.539,52 €	320.110,00€	51.539,52€	371.649,52€		
Miete mit Verkleinerung und Umsetzen			51.539,52€	182.641,20€	234.180,72 €	234.180,72 €		

Teningen	alle Beträge brutto								
	Budget	Kosten bis 01.09.19	Über-/Unterschreitung Stand Sept. 2019		Auswirkung Bauprojekt (aktuell nicht durch Budgets gedeckte Kosten)	Summe			
Mietzeitverlängerung	378.706,24 €	372.268,66 €	-6.437,58 €	96.996,90 €	90.559,32 €	90.559,32 €			
Kauf	378.706,24 €	372.268,66 €	-6.437,58€	308.210,00€	-6.437,58 €	308.210,00€			

Anmerkung: Achtung, bei <u>beiden Varianten</u> sind die Kosten bis zur Entscheidung über weiteren Verlauf zu beachten (fortlaufende monatliche Miete, deshalb 01.09.2019 als Berechnungszeitraum angesetzt). Bei beiden Varianten ergibt sich die Summe 'Auswirkung Bauprojekt' aus der Über-/Unterschreitung und der 'Kosten Variante'.