

Projekt-Zeitplan Nahwärme Teningen

Aufbau Beratungskonzept (telefonisch und online)	ab jetzt
Vorbereitung Daten & Webseite	November – Dezember 22
Briefversand an Gebäudeeigentümer > Unterdorf > Andere Ortsteile	Januar 23 Februar 23
Onlinesprechstunden	Februar – März 23
Visualisierung, Kartenerstellung	März – April 23
Auswertung & Analyse der Rückmeldung	März – April 23
Trassenplanung, wirtschaftliche Ableitungen	April 23
Bericht in Gemeinderat	Mai 23