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S i t z u n g s v o r l a g e  
 
Drucksache Nr. 879/2016  Teningen, den 23. März 2016 
 

 
Federführendes Amt: Bauamt 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Technischer Ausschuss (nicht öffentlich) 21.06.2016 Vorberatung 
Gemeinderat (öffentlich) 05.07.2016 Beschlussfassung 

 
 

 
 
Betreff: 
 
Sanierung Rathaus Teningen; Ergebnisse der Entwurfsplanung Bereich Haustechnik 
 
 
Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen: 
 
Zustimmung zur aktualisierten Entwurfsplanung mit Haustechnikplanung und Umsetzung 
der weiteren Leistungsphasen auf Basis der aktualisierten Kostenberechnung.   
Berechnete Gesamtkosten:  4.058.596,24 €. 
Anteil KG 400, Haustechnik:     688.942,00 € 
 
(Vorschlag des Technischen Ausschusses: 10 Ja, 0 Nein, 1 Enthaltung)  
 
 
 
Erläuterung: 
 
In der Gemeinderatssitzung vom 28.04.2015 (Vorlage 598/2014) wurde beschlossen die 
„Basisvariante aktualisiert“ zur weiteren Umsetzung zu bringen. In der Gemeinderatssit-
zung vom 01.03.2016 wurde ein aktualisierter Planungszeitplan vorgestellt mit folgenden 
Eckpunkten: 
 
08.08.2016 Beginn Archivsanierung  
30.11.2016 Fertigstellung Archivsanierung 
01.08.2017 Frühester Baubeginn der Hauptsanierung 
01.04.2019 voraussichtlich frühestes Bauende der Hauptsanierung 
 
Die Ergebnisse der fertiggestellten Leistungsphase 3 HOAI für die Kostengruppe 400 
„Haustechnikgewerke“, werden durch das beauftragte Ingenieurbüro Krebser & Freyler, 
Teningen, vorgestellt. 
Im Zuge der Konkretisierung der Planung und Einarbeitung der Fachplanungsentwürfe aus 
den Bereichen Haustechnik und Brandschutztechnik, sowie unter Berücksichtigung der 
internen Umstrukturierungen (NKHR) und den entsprechenden räumlichen Zuordnun-
gen/Optimierungen werden folgende kostenneutrale Anpassungen vorgeschlagen: 
 

1. Einbau einer Dusche für das Rathauspersonal im Bereich des derzeitigen Kopier-
raumes im 1.OG. 
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2. Verlagerung des Personal-Aufenthaltsraumes aus dem Südwestflügel 2.OG in den 
Neubau-Nordostflügel. Im Gegenzug Verlagerung der WC-Bereiche im 2.OG aus 
dem Nordostflügel in den Südwestflügel 2.OG. 

3. Ausbildung einer begehbaren Terrasse im Bereich Südostflügel, mit Zuordnung 
zum vorgeschlagenen neuen Aufenthaltsraum im 2.OG 

 
Die entsprechenden Entwurfspläne der Objekt- und Haustechnikplanung mit Bemuste-
rungskatalog und Anlagenbeschreibung sind im Ratsinformationssystem als pdf-Datei hin-
terlegt. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Ergebnisse der Kostenberechnungen der Haustechnikgewerke stellen sich wie folgt 
dar: 
Kostengruppe 410 (Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen):  105.388,00 € (Brutto) 
Kostengruppe 420 (Wärmeversorgungsanlagen):     51.454,00 € (Brutto) 
Kostengruppe 430 (Lufttechnische Anlagen):    129.348,00 € (Brutto) 
Kostengruppe 440 (Starkstromanlagen):    235.769,00 € (Brutto) 
Kostengruppe 450 ( Fernmelde- u. Informationstechnik):  166.983,00 € (Brutto) 

SUMME Kostengruppe 400:  688.942,00 € (Brutto) 
 
Die Detail Kostenberechnung der Kostengruppe 400 ist im Ratsinformationssystem als 
pdf-Datei hinterlegt. 
 
Insgesamt ergibt sich somit die aktualisierte Kostenverfolgung: 
 

Kostengruppe 

Kosten Stand 
GR 28.04.2015 
„aktualisierte 

Basisvariante“ 

Kosten 
Stand „aktuell“ 

Zuschuss aus 
städtebaulichem 
Förderprogramm 

Verbleibende 
Gesamtkosten 

Gemeinde 

300 2.165.361,28 € 2.165.361,28 €   

400    573.917,51 € 578.942,86 €   

700 667.280,94 € 667.280,94 €   

     

Summe Netto 3.405.559,73 € 3.410.585,08 €   

Mwst. 19% 647.246,35 € 648.011,16 €   

Summe Brutto 4.053.806,08 € 4.058.596,24 € 2.069.884,08 € 1.988.712,16 € 

 
Dem Kostenstand liegt der im Ratsinformationssystem hinterlegte (pdf-Datei) und in der 
Anlage beigefügte Planungszeitplan – Stand TA 21.06.2016 zu Grunde. 
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