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Neubau Sporthalle Köndringen

VgV- Verfahren
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Kriterien

1. Ausschlusskriterien

 Nachweis des Nichtvorliegens von 
Ausschlussgründen nach 
§ 123 GWB bzw. § 124 GWB (§ 42 (1) VgV)

 Nachweis über Berufshaftpflichtversicherung 

 Nachweis berufliche Befähigung (Architekt)
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Kriterien

2. Eignungskriterien

 Anzahl fachlicher Mitarbeiter im Büro

 Eine Referenz mit Mindestkriterien:

a) Schulsporthalle

b) Größe zw. 3-8 Mio. € Gesamtbaukosten

c) Neubau

d) Öffentlicher Auftraggeber 

e) Erfahrungen mit regenerativen Energien

f) Erfahrungen mit Kfw - Förderung
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Kriterien

3. Zuschlagskriterien

 § 58 (2) VgV Vorgabe Honorar

 gestalterische Philosophie

 persönlicher Eindruck Präsentation

 Konzept Sicherstellung des geplanten Bauablaufes
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Zeitplan
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Zweistufiges Verhandlungsverfahren nach VgV
Vorbereitung zum Verhandlungsverfahren

Grundlagen 

Bilden eines Auswahlgremiums

Eignungskriterien

Zuschlagskriterien

Auslobungsunterlagen



Zeitplan
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Vorbereitung Veröffentlichung

Veröffentlichung

Prüfen der Teilnahmeanträge

Auswahl der Bewerber 

Zweistufiges Verhandlungsverfahren nach VgV
A) Teilnahmewettbewerb



Zeitplan
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Angebotsphase

Prüfen der Angebote und Entwürfe

Verhandlungstermin, Vergabeempfehlung

Vergabeentscheidung, Beschluss 

Absagen, Beauftragung 10 

Tagesfrist

Zweistufiges Verhandlungsverfahren nach VgV
B) Verhandlung, Angebotsabgabe



Zeitplan
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Bildung Auswahlgremium

Gremium aus Teilnehmern des 
Gemeinderates und Verwaltung

Erarbeiten der Auswahlkriterien

Auswahl der Bewerber

Bewertung der Entwürfe und 
Angebote



Gegenüberstellung Vor- und Nachteile

einer parallelen Ausführung mit der Schulsanierung
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Synergieeffekte bei 

gemeinsamer Ausführung

Mehrkosten bei Neubau der 

Halle nach 2,5 Jahren

Gemeinsame Baustelle
Ca. 50.000,- - 100.000,-

Kosten für mobile Heizzentrale 
an der Schule ca. 60.000,-

Reduzierung der Belästigungszeit 
für Schüler und Anwohner

Kostensteigerungen (Index 5% 
jährlich) ca. 750.000,-

Ersparte Reparaturen für die
bestehende Halle

Beeinträchtigung des 
Schulbetriebs

Einsparungen durch Nutzung der 
gebauten Nahwärme


