
Stand: 13.09.2019

Dipl.-Ing. (FH)

Freier Architekt

Baubiologe IBN

Budget: 4.060.000,00 €

1.391.129,00 €

GR-Beschluss 

25.07.2017)

5.449.725,24 €

Kostengruppe

DIN 276

Kostenberechnung 

v. 20.02.2015 ff

Brutto

zusätzliche 

Leistungen

Brutto

Fortschreibung

Kosten-

berechnung

Brutto

Vergaben 

aktuell

Brutto

Abrechnung

aktuell

Brutto

Hochrechnung

/Feststellung

aktuell

Brutto

200

300 3.077.566,00 €      193.903,80 €         3.271.469,80 €   2.682.076,54 €   1.616.968,49 €    2.682.076,54 €          

400 917.192,00 €         149.673,57 €         1.066.865,57 €   884.465,00 €      326.554,12 €       884.465,00 €             

500 0,00 € 0,00 € 0,00 €

600 405.349,00 € 0,00 € 405.349,00 €

700 1.049.618,00 €      97.674,58 €           1.147.292,58 €   636.617,77 €       636.617,77 €             

Summe: 5.449.725,00 €      441.251,95 €         5.890.976,95 €   3.566.541,54 €   2.580.140,38 €    4.203.159,31 €          

Kostenberechnung Kostenverfolgung

Sanierung Rathaus Teningen

Kostenverfolgung
Bearbeiter: Bernd Schmidt

(ohne Kosten Auslagerung Rathausmitarbeiter)


