

Sitzungsvorlage

Drucksache Nr. 017/2016

Teningen, den 16. November 2016

Federführendes Amt: Bauamt

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Gemeinderat (öffentlich)	29.11.2016	Kenntnisnahme

Betreff:

Freizeitbad Teningen, Sanierung Schwallwasserbehälter;
Bekanntgabe einer Eilentscheidung

Die Angelegenheit wird zur Kenntnis gebracht:

Erläuterung:

Aufgrund der Badesaison und der unvorhergesehenen Schäden, die erst im Rahmen einer Begutachtung zum Vorschein gekommen sind, konnten die Metallbau-, Betonsanierungsarbeiten und der PE-Plattenausbauarbeiten erst Ende Oktober 2016 beschränkt ausgeschrieben werden. Die Angebotseröffnung fand am 09.11.2016 statt. Eine Vergabe der Metallbau- und Betonsanierungsarbeiten ist aufgrund der Auftragssumme (< 50.000 €) durch den Gemeinderat nicht erforderlich.

Für die PE-Plattenausbauarbeiten wurden 4 Firmen aufgefordert ein Angebot abzugeben. Zum Submissionstermin gingen 3 Angebote ein. Die geprüften Angebote können der Anlage entnommen werden.

Der Baubeginn für die Arbeiten wurde auf den 21.11.2016 festgesetzt um eine Schlussrechnung bis Mitte Dezember zu gewährleisten. Die im Haushalt bereitgestellten Mittel, hätten andernfalls 2017 erneut veranschlagt werden müssen. Eine Beratung und Beschlussfassung in der Sitzung des Gemeinderates am 29.11.2016 war nicht möglich da die Zuschlagsfrist bereits am 18.11.2016 endete.

Herr Bürgermeister Hagenacker hat daher eine Eilentscheidung getroffen und den Auftrag an die Firma F+T Müller, Ipsheim zum Angebotspreis von 58.620,83 € vergeben.

Finanzielle Auswirkungen:

Im Verwaltungshaushalt stehen ausreichend Mittel zur Verfügung.