

## Sanierung Rathaus Teningen Kostenverfolgung

Bearbeiter: Bernd Schmidt  
Dipl.-Ing. (FH)  
Freier Architekt  
Baubiologe IBN

Stand: 18.05.2017

**Budget: 4.060.000,00 €** (ohne Kosten Auslagerung Rathausmitarbeiter)

| Kostengruppe<br>DIN 276 | Kostenberechnung                             |                                     |                                                   | Kostenverfolgung              |                                 |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
|                         | Kostenberechnung<br>vom 20.02.2015<br>Brutto | zusätzliche<br>Leistungen<br>Brutto | Fortschreibung<br>Kosten-<br>berechnung<br>Brutto | Vergaben<br>aktuell<br>Brutto | Abrechnung<br>aktuell<br>Brutto | Hochrechnung<br>/Feststellung<br>aktuell<br>Brutto |
| 200                     | - €                                          |                                     |                                                   |                               |                                 |                                                    |
| 300                     | 2.576.780,00 €                               | 0,00 €                              | 2.576.780,00 €                                    | 187.967,00 €                  | 106.612,56 €                    | 2.576.780,00 €                                     |
| 400                     | 682.961,00 €                                 | 0,00 €                              | 682.961,00 €                                      | 701.163,00 €                  | 34.732,00 €                     | 735.895,00 €                                       |
| 500                     | 0,00 €                                       | 0,00 €                              | 0,00 €                                            |                               |                                 |                                                    |
| 600                     | 0,00 €                                       | 0,00 €                              | 0,00 €                                            |                               |                                 |                                                    |
| 700                     | 800.259,00 €                                 | 14.648,00 €                         | 814.907,00 €                                      |                               | 262.367,00 €                    | 814.907,00 €                                       |
| <b>Summe:</b>           | 4.060.000,00 €                               | 14.648,00 €                         | <b>4.074.648,00 €</b>                             | 889.130,00 €                  | 403.711,56 €                    | <b>4.127.582,00 €</b>                              |