


037.3 SST - Gebäude A Schulsanierung Teningen

Übersicht (EUR mit USt.)



	Budgets	Auftr.*	Freig.*	Hochr.	+/-	%
<b>Summe</b>	<b>4.729.480</b>	<b>4.013.960</b>	<b>1.213.472</b>	<b>5.009.436</b>	<b>+279.956</b>	<b>+5,9%</b>
200 Herrichten und Erschließen				0		
300 Bauwerk - Baukonstruktion	2.622.072	2.301.163	780.485	2.908.866	+286.794	+10,9%
400 Bauwerk - Technische Anlagen	1.077.328	1.025.144	16.685	1.044.713	-32.616	-3,0%
500 Außenanlagen				0		
600 Ausstattung und Kunstwerke	75.813			75.813		
700 Baunebenkosten	954.267	687.653	416.303	980.043	+25.777	+2,7%