

Sitzungsvorlage

Drucksache Nr. 504/2019

Teningen, den 22. Juli 2019

Federführender Fachbereich: Fachbereich 2 (Planung, Bau, Umwelt)

Beratungsfolge	Termin	Zuständigkeit
Technischer Ausschuss (nicht öffentlich)	17.09.2019	Vorberatung
Gemeinderat (öffentlich)	01.10.2019	Beschlussfassung

Betreff:

Schulentwicklungsplanung; Bauabschnitt 3; Projektbericht Schulverpflegung -
Entscheidung zum Küchensystem

Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen:

Die aktuelle Planung mit Leistungserweiterungen in den Maßnahmenbausteinen

1. EDV-Ausstattung = 28.672 € und
2. „Cook & Chill“ – Küche = 209.280 €

wird weiterverfolgt und zur Umsetzung gebracht.

Die fortgeschriebenen Gesamtbaukosten für den Bauabschnitt 3 in Höhe von 5.735.797.-€ werden entsprechend in den Haushalten finanziert.

[Vorschlag des Technischen Ausschusses: 12 Ja, 0 Nein, 0 Enthaltungen]

Erläuterung:

Im Bauabschnitt 3 im Schulzentrum Köndringen (M-Bau = Gebäude der N.C.S.-Grundschule) wurde mit der ersten Baumaßnahme zur Sanierung des Flachdaches über dem Verwaltungstrakt begonnen. Der Beginn der Hauptbaumaßnahme ist ab Oktober 2020 vorgesehen.

Der Projektbegleitausschuss hat am 18.07.2019 insbesondere über die Themenfelder

- Küche/Verpflegung/Küchenausstattung
 - EDV-Ausstattung/Digitalpakt
 - Container / Interimslösung
- beraten.

Der Projektbegleitausschuss hat sich für die Ausführung der Küche und Speisenerbereitung in der „Cook & Chill“-Methode ausgesprochen. Des Weiteren wurde empfohlen im EDV-Bereich zusätzliche Lan-Dosen in den Klassenzimmern und die Ausstattung für einen festen EDV-Raum im UG zu prüfen.

Der aktuelle Planungsstand wird durch das Architekturbüro bemv-Architekten vorgestellt.

Finanzielle Auswirkungen:

Die aktuelle Kostenfortschreibung wird vorgestellt und stellt sich zusammenfassend wie folgt dar (Bruttowahlen):

Fortgeschriebenes Baukostenbudget beschlossene Maßnahmen: 5.497.845.- €

Zur Beschlussfassung stehende zusätzliche Maßnahmen (Leistungserweiterungen):

- Bereich erweiterte EDV-Ausstattung: 28.672.-€

- Bereich cook&chill Essensversorgung: 209.280.- €

Summe: 237.952.- €

Zur Beschlussfassung stehendes Gesamtkostenbudget BA 3: 5.735.797.- €