

Sitzungsvorlage

Drucksache Nr. 425/2024

Teningen, den 2. Mai 2024

Federführender Fachbereich: FB 2 (Planung, Bau, Umwelt)

| Beratungsfolge | Termin | Zuständigkeit |
|--------------------------|------------|------------------|
| Gemeinderat (öffentlich) | 04.06.2024 | Beschlussfassung |

Betreff:

Neubau Kindergarten Nimburg - Vergabe der Ersatzvornahme des Gewerkes
Landschaftsbauarbeiten;
Bekanntgabe einer Eilentscheidung

Die Angelegenheit wird zur Kenntnis gebracht:

Die Beauftragung der „Ersatzvornahme Landschaftsbauarbeiten“ erfolgte, aufgrund der Dringlichkeit, als Eilentscheidung des Bürgermeisters, zur Auftragssumme von 499.000.-€ an die Firma Brucker GmbH (Malterdingen).

Erläuterung:

Die Vergabe der Landschaftsbauarbeiten an die Firma Jakober GmbH (Lahr) erfolgte nach europaweiter Ausschreibung im offenen Verfahren nach VOB/A-EU in der Gemeinderatssitzung vom 27.06.2023 (Drucksache 202/2023). Der Auftrag wurde am 28.06.2023, zur Auftragssumme von 623.914,13 € erteilt.

Mit Schreiben vom 19.04.2024 wurde seitens der Gemeinde die außerordentliche Kündigung ausgesprochen, da die vereinbarten Fertigstellungsfristen und Nachfristen nicht eingehalten wurden.

Es erfolgten Verhandlungen mit der Firma Brucker GmbH (Malterdingen), hinsichtlich der Ersatzvornahme, welche bereits mit der Ausführung der Außenspielgeräte/Außenspiellandschaft im Projekt beauftragt/involviert war.

Finanzielle Auswirkungen:

Die Angebotssumme der Firma Brucker GmbH (Malterdingen), hinsichtlich der Ersatzvornahme und Weiterführung der noch ausstehenden Arbeiten, beläuft sich auf 499.000.- €. In der GR-Sitzung vom 30.04.2024 (Nicht Öffentlich) wurde bereits unter dem TOP „Anfragen und Bekanntgaben“ das Gremium informiert, dass der Bürgermeister, aufgrund der Dringlichkeit, ggf. eine Eilentscheidung zur Vergabe der „Ersatzvornahmeleistungen“ treffen wird. Aus dem Gremium regte sich kein Widerstand.

