
Projekt: 214 Umbau und Erweiterung Kinderkrippe Spatzennest, Teningen Ursula Müller, Freie Architektin
Guntramstraße 28

Kostenberechnung 3.Ebene nach DIN 276 79106 Freiburg

Kostenstand: I. Quartal 2020 Stand 30.01.2020
Aufgestellt: Ursula Müller

KG 100 // Grundstück

Bezeichnung

vorhanden 0 €

100 Gesamtbetrag Kostengruppe 100 0 €

KG 200 // Herrichten und Erschließen

Bezeichnung

Eigenleistung Bauhof 0 €

200 Gesamtbetrag Kostengruppe 200 0 €

KG 300 // Bauwerk - Baukonstruktionen

Bezeichnung

310 Baugrube

311 Baugrubenherstellung Aushub 150,00 m3 25,50 € 3.825,00 €

311 Baugrubenherstellung 0,00 m3 0,00 € 0,00 €

312 Baugrubenumschließung 0,00 m2 0,00 € 0,00 €

313 Wasserhaltung 0,00 m2 0,00 € 0,00 €

319 Baugrube, sonstiges 0,00 m3 0,00 € 0,00 €

SUMME 310 Baugrube 3.825 €

320 Gründung

321 Baugrundverbesserung Magerbeton 80,00 m3 39,40 € 3.152,00 €

322 Flachgründung Streifenfundamente 43,60 m3 55,70 € 2.428,52 €

323 Tiefgründungen 0,00 m2 0,00 € 0,00 €

324 Unterbau und Bodenplatte 0,00 m2 0,00 € 0,00 €

325 Bodenbeläge 0,00 m2 0,00 € 0,00 €

326 Bauwerksabdichtung Sauberkeitsschicht d=5cm 40,00 m2 27,80 € 1.112,00 €

327 Dränagen 0,00 m2 0,00 € 0,00 €

329 Gründung, sonstiges 0,00 m2 0,00 € 0,00 €

SUMME 320 Gründung 6.693 €

330 Außenwände

331 Tragende/Nichtragende Außenwände Holzständerwand 89,00 m2 185,60 € 16.518,40 €

332 Tragende/Nichttragende Außenwände Sockel 70,00 m2 69,60 € 4.872,00 €

334 Außentüren/-fenster Fenster+Fluchttüren 55,70 m2 830,60 € 46.264,42 €

335 Außenwandbekleidung außen Außenwandbekleidung außen 196,00 m2 203,00 € 39.788,00 €       

336 Außenwandbekleidung innen Außenwandbekleidung innen 71,98 m2 63,80 € 4.592,32 €

338 Sonnenschutz Sonnenschutz 40,00 m2 287,70 € 11.508,00 €

339 Außenwände, sonstiges Anschluss an Bestand 1.500,00 €

SUMME 330 Außenwände 125.043 €

340 Innenwände

341 Tragende und nichtragende Innenwände Wandfläche 175,00 m2 142,70 € 24.972,50 €

342 Nichttragende Innenwände Wandfläche 0,00 m2 0,00 € 0,00 €

343 Innenstützen Innenstützenlänge 0,00 lfm 0,00 € 0,00 €

344 Innentüren/-fenster Innentüren- u. Fensterfläche 42,00 m2 754,00 € 31.668,00 €

345 Innenwandbekleidung 180,00 m2 41,80 € 7.524,00 €

346 Elementierte Innenwände 0,00 m2 0,00 € 0,00 €

349 Innenwände, sonstiges Vorwände 30,00 m2 80,00 € 2.400,00 €

SUMME 340 Innenwände 66.565 €

350 Decken

351 Deckenkonstruktionen Decke über Kriechkeller/Erdreich 133,00 m2 179,80 € 23.913,40 €

352 Deckenbeläge Deckenbeläge 173,00 m2 152,00 € 26.296,00 €

353 Deckenbekleidungen Deckenbekleidungen 164,00 m2 34,80 € 5.707,20 €

359 Decken, sonstiges 0,00 m2 0,00 € 0,00 €

SUMME 350 Decken 55.917 €

360 Dächer

361 Dachkonstruktion Holzbalkendecke 140,00 m2 183,30 € 25.662,00 €

362 Dachfenster, Dachöffnungen Oberlicht 2,00 m2 1.749,30 € 3.498,60 €                 

363 Dachbeläge Foliendach/Dämmung/Begrünung 140,00 m2 174,00 € 24.360,00 €

364 Dachbekleidungen Innenseitig 128,00 m2 75,40 € 9.651,20 €      

369 Dächer, sonstiges Dachentwässerung außenl. mit Umbau Bestand 3.000,00 €

SUMME 360 Dächer 66.172 €
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370 Baukonstruktive Einbauten

371 Allgemeine Einbauten Einbaumöbel, Garderoben, WC-Trennwand etc. 15.000,00 €

372 Besondere Einbauten Stahlträger,-stützen etc. 9.000,00 €         

379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges Fluchtreppen 6.000,00 €

SUMME 370 Baukonstruktive Einbauten  

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen

391 Baustelleneinrichtung BGF 140,00 m2 38,30 € 5.362,00 €

392 Gerüste BGF 140,00 m2 16,20 € 2.268,00 €

393 Sicherungsmaßnahmen 0,00 m2 0,00 € 0,00 €

394 Abbruchmaßnahmen 3.000,00 €

395 Instandsetzungen Beiputzen, Maler etc. im Bestand 2.500,00 €

396 Recycling, Entsorgung 5.000,00 €

397 Zusätzliche Maßnahmen Baureinigung etc. 1.000,00 €

398 provisorische Baukonstruktion 0,00 m2 0,00 € 0,00 €

399 S.M.f.Baukonstruktionen, sonstiges 0,00 m2 0,00 € 0,00 €

SUMME 390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen 19.130 €

300 Gesamtbetrag Kostengruppe 300 343.344 €

KG 400 // Technischer Ausbau

Bezeichnung

Siehe Kostenberechnung und Anlagenbeschreibung IB Krebser + Freyler vom 30.01.2020

inclusive KGR 540

400 Gesamtbetrag Kostengruppe 400 123.685 €

KG 500 // Außenanlagen

Bezeichnung

Die Außenanlagen werden in Eigenleistung durch den Bauhof bearbeitet.

Ansatz Material: 4.000 €

500 Gesamtbetrag Kostengruppe 500 4.000 €

KG 600 // Ausstattung und Kunstwerke

KG Bezeichnung

Kein Ansatz, Kostenermittlung erfolgt durch Bauherrn 0 €

600 Gesamtbetrag Kostengruppe 600 0 €

KG 700 // Baunebenkosten

Bezeichnung

731 Architektenhonorar mit Nebenkosten LP 1-4 19.594 €

731 Architektenhonorar mit Nebenkosten LP 5-9 55.000 €

731 Architektenhonorar mit Nebenkosten Bes. Leistungen 3.000 €

735 Tragwerksplanung Honorar mit Nebenkosten LP 2-8 25.000 €

736 Planung technische Ausrüstung 40.400 €

741 Thermische Bauphysik 1.600 €

744 Vermessung 2.500 €

746 Brandschutz 3.000 €

747 SiGeKo 3.000 €

771 Allgemeine Baunebenkosten (Genehmigung) 3.800 €

779 Sonstiges: Prüfstatik 8.000 €

700 Gesamtbetrag Kostengruppe 700 164.894 €

Kosten nach DIN 276 - Zusammenstellung:

KG 100 Grundstück 0 €

KG 200 Herrichten und Erschließen 0 €

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktionen 343.344 €

KG 400 Technischer Ausbau 123.685 €

KG 500 Außenanlagen 4.000 €

KG 600 Ausstattung und Kunstwerke 0 €

KG 700 Baunebenkosten 164.894 €

Gesamtkosten KGR 100-700 635.923 €
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