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S i t z u n g s v o r l a g e  
 
Drucksache Nr. 972/2016  Teningen, den 15. September 2016 
 

 
Federführendes Amt: Bauamt 
 

Beratungsfolge Termin Zuständigkeit 

Technischer Ausschuss (nicht öffentlich) 04.10.2016 Vorberatung 
Gemeinderat (öffentlich) 18.10.2016 Beschlussfassung 

 
 

 
 
Betreff: 
 
Winzerhalle Köndringen; Errichtung einer barrierefreien Zugangsrampe 
Vergabe von Stahlbauarbeiten 
 
 
Es wird folgende Beschlussfassung vorgeschlagen: 
 
Die Stahlbauarbeiten werden zum Angebotspreis von 67.966,26 € an die Firma Winterhal-
ter + Maurer GmbH, Malterdingen vergeben. 
 
(Vorschlag des Technischen Ausschusses: 6 Ja, 4 Nein, 2 Enthaltungen) 
 
 
 
Erläuterung: 
 
Der Gemeinderat hat am 27.10.2015 (Vorlage 641/2014) folgendes beschlossen: 
„Die Gemeinde errichtet den behindertengerechten Zugang zur Winzerhalle in Form einer 
Rampe. Soweit die Maßnahme im Jahr 2015 nicht mehr zur Ausführung kommt sind 
65.000 € im Haushalt 2016 neu zu veranschlagen.“ 
Die Stahlbauarbeiten wurden als Beschränkte Ausschreibung nach VOB ausgeschrieben. 
11 Bieter wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert. Zum Eröffnungstermin lagen drei An-
gebote vor. Alle drei Angebote konnten zur Wertung zugelassen werden. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Im HH-2016 stehen 65.000.- € für die Maßnahme zur Verfügung.  
Laut Kostenberechnung wurden für die zur Vergabe anstehenden Stahlbauarbeiten mit 
55.803,27.- € angesetzt.   Das Angebot des günstigsten Bieters beläuft sich auf 
67.966,26.- €. Somit ist eine Überschreitung des Kostenberechnungsansatzes um 
12.162,99.-€, bzw. 21,8% gegeben. 
Bei Vergabe der Stahlbauarbeiten an den günstigsten Bieter würden sich voraussichtliche 
Gesamtbaukosten (Brutto, incl. Nebenkosten) in Höhe von ca. 89.000.- € ergeben. Die im 
Haushalt 2016 zur Verfügung stehend Mittel würden damit um ca. 24.000.-€ überschritten. 
Aufgrund der Tatsache, dass diese Baumaßnahme bereits seit 2008 in verschiedenen Va-
rianten erörtert wurde und die konjunkturelle Lage im Bereich des Hochbaus nicht zwin-
gend erwarten lässt, dass eine Aufhebung der Vergabe und erneute Ausschreibung ein 
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wirtschaftlicheres Angebot bringt, sollten die Bauarbeiten an den günstigsten Bieter verge-
ben werden. Die Finanzierung erfolgt durch Entnahme aus der Rücklage.  
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