
295 - KiGa Nimburg

Gemeinde Teningen

Kostenschätzung nach DIN 276 Stand 12.09.2019

Erläuterungen Kostenentwicklung (brutto)

Kostengruppen Maßnahmen Kindergarten Schule Rückbau Parkierung, Erschliessung

300-700 Kostenschätzung zum Zeitpunkt der Mehrfachbeauftragung 5.265.000,00 € 5.265.000,00 €

200 Erschliessung, EVU, Telekom, Oberleitung verlegen 0,00 € 32.130,00 € 0,00 € 0,00 € 32.130,00 € 0,00 €

300/400 Mehrflächen Mensa und Küche 2.300,00 €/qm 102,00 qm BGF 234.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

300/400 Mehrflächen der Erweiterungsoptionen 2.300,00 €/qm 170,00 qm BGF 391.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

300/400 Anpassung Gebäudekubatur allgemein und über Mensa 565,00 €/m³ 348,00 m³ 196.620,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

300/400 Steigerung durch Baupreisindex 10% von 2018-2020 230,00 €/qm 1.407,00 qm BGF 323.610,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

400 Mehrkosten Cook & Chill-Küche 45.000,00 € 92.150,00 € 47.150,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

300 bauliche Maßnahmen Schule: Terrasse, Sitzstufen, Heizraum 0,00 € 69.250,00 € 0,00 € 69.250,00 € 0,00 € 0,00 €

400 Erhöhter Automations-Aufwand 35.500,00 € 135.500,00 € 75.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 €

300 Abbrucharbeiten 0,00 € 93.750,00 € 0,00 € 0,00 € 93.750,00 € 0,00 €

400 Anteil der Schule an der neuen Heizung 0,00 € 62.000,00 € 0,00 € 62.000,00 € 0,00 € 0,00 €

400 Umbau Hausanschluß, etc. Schule 0,00 € 28.441,00 € 0,00 € 28.441,00 € 0,00 € 0,00 €

400 optionale Maßnahmen, siehe Auflistung 0,00 € 107.795,00 € 107.795,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

500 Aussenanlagen, Technik in KG 400 enthalten 655.240,00 € 620.320,00 € -484.345,00 € 120.000,00 € 46.125,00 € 283.300,00 €

600 Ausstattung 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

700 Nebenkosten 1.151.350,00 € 1.398.250,00 € 158.232,25 € 46.172,75 € 0,00 € 42.495,00 €

Rundungskorrektur -9.046,00 €

Gesamtkosten Kindergarten 6.305.616,25 €

Gesamtkosten Schule 350.863,75 €

Gesamtkosten Rückbau 172.005,00 €

Gesamtkosten Parkierung, Erschliesssung 325.795,00 €


