

Verfahrensübersicht „FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 2035“

Planungsschritte	Emmendingen	Teningen	Freiamt	Malterdingen	Sexau
Aufstellungsbeschluss	Gemeinsamer Ausschuss Januar 2018				
Auftragsvergabe	Gemeinsamer Ausschuss Frühjahr 2018				
Bekanntgabe des Planungsbeginns - Information der Bürger	Neujahrsempfang			Einwohnerversammlung	Einwohnerversammlung
Bürgerbeteiligungsprozess	ab Januar 2018	ab März 2018			
Billigung Vorentwurf	Gemeinsamer Ausschuss Juni 2018				
Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB	In den einzelnen Gemeinden Juli 2018				
Frühzeitige Beteiligung der TÖB	Juli – August 2018				
Auslegungsbeschluss	Januar 2019				
Öffentliche Auslegung	Februar – März 2019				
Beteiligung der TÖB	Februar – März 2019				
Abschließender Beschluss	Januar 2020				
Genehmigung RP Freiburg (Frist 3 Monate)	Februar – Mai 2020				
Bekanntmachung im Amtsblatt	Juni 2020				