

Verfahrensübersicht „FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 2035“

Planungsschritte	Emmendingen	Teningen	Freiamt	Malterdingen	Sexau
Aufstellungsbeschluss	Gemeinsamer Ausschuss 15.01.2018				
Auftragsvergabe	Gemeinsamer Ausschuss Frühjahr 2018				
Bekanntgabe des Planungsbeginns - Information der Bürger	Einwohnerversammlung 07.12.2017		Einwohner- versammlung	Einwohner- versammlung 26.10.2017	Einwohner- versammlung
Bürgerbeteiligungsprozess	Stadtentwicklungskonzept ab Januar 2018 bis Juli 2019	ab März 2018			
Billigung Vorentwurf	Gemeinsamer Ausschuss Oktober 2019				
Öffentlichkeitsbeteiligung nach BauGB	In den einzelnen Gemeinden November 2019				
Frühzeitige Beteiligung der TÖB	Winter 2019/2020				
Auslegungsbeschluss	September 2020				
Öffentliche Auslegung	November - Dezember 2020				
Beteiligung der TÖB	Oktober – November 2020				
Abschließender Beschluss	Juli 2021				
Genehmigung RP Freiburg (Frist 3 Monate)	September – November 2021				
Bekanntmachung im Amtsblatt	Dezember 2021				