Sanierung Rathaus Teningen

<<<Planungszeitplan>>>

Stand 14.01.2016		
Pos.	Datum	Zielvorgabe
1	16.02.2016	Vergabeempfehlung Haustechnik- Planungsleitungen LP 4 – 8 HOAI an Büro Krebsler & Freyler
2	GR 01.03.2016	Vergabeentscheidung Haustechnik-Planungsleitungen LP 4 – 8 HOAI an Büro Krebsler & Freyler
3	bis 01.05.2016	Durchplanung Archivsanierung incl. Haustechnik bis LP 5 HOAI
4	bis 01.06.2016	Fertigstellung LV's Archivsanierung
5	Mitte Juni 2016	Versand LV's Archivsanierung KG 300 + 400
6	Anfang Juli 2016	Submission Gewerke KG 300 + 400 Archivsanierung TA 12.07.2016 GR 26.07.2016 Vergabeentscheidung Gewerke > 50.000€
7	18.07.- 27.07.2016	Auslagerung Archivakten und Sanierung Archivgut
8	01.08. – 05.08.2016	Ausbau Archivregale
9	ab 08.08.2016	Baubeginn Archivsanierung
10	TA 13.09.2016	Empfehlung Einvernehmen zum Bauantrag
11	GR 27.09.2016	Entscheidung Einvernehmen zum Bauantrag
12	04.10.2016	Einreichung Bauantrag beim LRA Emmendingen
13	01.11.2016	Beginn Ausräumungsarbeiten DG Nordostflügel
14	30.11.2016	Fertigstellung Archivsanierung
15	01.12.2016	Fertigstellung LP 5 Haustechnikplanung, Tragwerksplanung; Planung Bauwerk,
16	01.12.- 09.12.2016	Wiedereinbau Archiv-Regalsysteme

17	ab 09.12.2016	Einräumung saniertes Archivgut
18	Januar/Februar 2017	Fertigstellung LV's Hauptgewerke Haustechnikplanung, Planung Bauwerk,
19	01.02.2017	DG Nordostflügel leergeräumt
20	Ende Februar 2017	Veröffentlichung LV's Hauptgewerke Haustechnikplanung, Planung Bauwerk
21	April/Mai 2017	Submission LV's Hauptgewerke Haustechnikplanung, Planung Bauwerk
22	TA Mai /Juni 2017	Vergabeempfehlung Hauptgewerke Haustechnikplanung, Planung Bauwerk,
23	GR Juni 2017	Vergabeentscheidung Hauptgewerke Haustechnik, Bauwerk
24	19.06- 30.06.2017	Beginn Verlagerung Bürgersaal. Einrichtung Großraumbüro Kämmerei Sitzungen in Ortsverwaltungen! TA/VA Nimburg Rathaus GR Rundlauf alle Ortsteile
25	Anfang bis Mitte Juli 2017	Umzug Kämmerei in Bürgersaal und Notarzimmer
26	01.08.2017	Frühester Baubeginn
27	01.04.2019	Voraussichtliches frühestes Bauende
28	01.08.2019	frühest möglicher Zeitpunkt zur Einreichung eines Schlussverwendungsnachweis im Zuge des städtebaulichen Sanierungsgebietes